Trabajo Práctico Integrador N°2

[ENTREGA N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico]

Alumnos - Grupo n° 8

Sebastian Becker

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Ramos Noemí Andrea

Docente Tutor

Garcia Pablo

04 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1 4

Consigna 2 5

Consigna 3 6

Consignas

1. **Análisis FODA del Proyecto:** confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. **Objetivos y Metas:** redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):** diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Desarrollo

Consigna 1



Consigna 2

Objetivo:

Desarrollar e implementar una plataforma web interactiva de juegos de mesa en un plazo de 6 meses, que permita la digitalización de prototipos para pruebas de juego (*playtesting*) en remoto y la comercialización en línea del producto una vez terminado la fase de diseño, mejorando la recolección de métricas e impulsando las ventas del producto físico mediante un ecosistema híbrido.


Metas:

1. **Rendimiento y Tiempo de Respuesta:**
    - Garantizar un tiempo máximo de respuesta eficiente del servidor para la sincronización de acciones entre jugadores (movimiento de fichas, robo de cartas, ejecución de turnos) en el 95% de las partidas simultáneas online.
2. **Escalabilidad y Capacidad de Usuarios:**
    - Diseñar una arquitectura capaz de soportar hasta 1.000 usuarios concurrentes y procesar el registro e inicio de sesión de al menos 10.000 nuevos usuarios mensuales sin degradación del servicio ni caídas del sistema durante momentos críticos como lanzamientos o eventos de *crowdfunding*.
3. **Plazos Temporales e Iteración de Prototipos:**
    - Reducir el tiempo de actualización y balanceo de reglas en prototipos digitales a un máximo de 48 horas desde la recepción de reportes de *playtesting*, permitiendo ejecutar sesiones de pruebas iterativas rápidas con la comunidad antes del lanzamiento de cada edición física.

Consigna 3

My Team | Trabajo Integrados OyE

	Nombre de tarea	Asignado
1	**Analisis y Requerimientos**	
1.1	Analisis y Requerimientos	Equipo de Análisis y Arquitectura (Liderazgo Técnico ...
1.2	Diseño de Software y UI...	Equipo de Análisis y Arquitectura (Liderazgo Técnico ...
1.3	Codificacion y Desarollo	
2	**Diseño de Software y UI/UX**	
2.1	Diseño de prototipos UI...	Equipo de Diseño de Experiencia de Usuario y UI/UX
2.2	Diseño del modelo de ba...	Equipo de Desarrollo de Software (Ingeniería de Des...
2.3	Arquitectura del motor d...	Equipo de Desarrollo de Software (Ingeniería de Des...
3	**Codificacion y Desarollo**	
3.1	Desarrollo del Backend	Equipo de Desarrollo de Software (Ingeniería de Des...
3.2	Desarrollo del Motor de ...	Equipo de Desarrollo de Software (Ingeniería de Des...
3.3	Desarrollo del módulo d...	Equipo de Desarrollo de Software (Ingeniería de Des...
3.4	Desarrollo del Frontend	
4	**Pruebas de Calidad (QA) y ...**	
4.1	Pruebas unitarias, de int...	Equipo de Pruebas, Calidad y Control (QA & Playtes...
4.2	Pruebas de usabilidad y ...	Equipo de Pruebas, Calidad y Control (QA & Playtes...
4.3	Corrección de bugs y op...	Equipo de Pruebas, Calidad y Control (QA & Playtes...
5	**Implementacion y Desplegue**	
5.1	Despliegue en entorno d...	Equipo de Infraestructura y Operaciones (DevOps / ...
5.2	Capacitación al equipo t...	Equipo de Análisis y Arquitectura (Liderazgo Técnico ...
5.3	Lanzamiento público ofic...	


Octubre 2026
Noviembre 2026
Diciembre 2026
Enero 2027
Febrero 2027
Marzo 2027
Abril 2027
Mayo 2027
26-1 (44s)
2-8 (45s)
9-15 (46s)
16-22 (47s)
23-29 (48s)
30-6 (49s)
7-13 (50s)
14-20 (51s)
21-27 (52s)
28-3 (53s)
4-10 (1s)
11-17 (2s)
18-24 (3s)
25-31 (4s)
1-7 (5s)
8-14 (6s)
15-21 (7s)
22-28 (8s)
1-7 (9s)
8-14 (10s)
15-21 (11s)
22-28 (12s)
29-4 (13s)
5-11 (14s)
12-18 (15s)
19-25 (16s)
26-2 (17s)
3-9 (18s)
10-16 (19s)
17-23 (20s)
24-30 (21s)
31-6 (22s)
Analisis y Requerimientos 02/11/2026 - 04/12/2026
Analisis y Requerimientos
Diseño de Software y UI/UX
Codificacion y Desarollo
Diseño de Software y UI/UX 07/12/2026 - 01/01/2027
Diseño de prototipos UI/UX
Diseño del modelo de base de datos
Arquitectura del motor de sincronización en tiempo real e integración con pasarela de pagos
Codificacion y Desarollo 04/01/2027 - 05/03/2027
Desarrollo del Backend
Desarrollo del Motor de Juego online
Desarrollo del módulo de recolección de métricas para playtesting
Desarrollo del Frontend
Pruebas de Calidad (QA) y playtesting 03/03/2027 - 31/03/2027
Pruebas unitarias, de integración y rendimiento
Pruebas de usabilidad y beta testing cerrado con la comunidad de jugadores
Corrección de bugs y optimización de latencia/rendimiento
Implementacion y Despliegue 31/03/2027 - 16/04/2027
Despliegue en entorno de producción en la nube (cloud hosting) y configuración de dominios
Capacitación al equipo técnico/editorial y migración de datos inicial
Lanzamiento público oficial de la plataforma online de la editorial

Declaracion de transparencia:

Se uso Gemini IA para ayudar con el formato de presentación de las consignas, para el desarrollo de los equipos y los tiempos estimados de cada tarea.
Después el diseño de FODA se hizo en Canvas y el de Gantt se hizo en GanttPRO.

Bibliografia:

Apuntes de Organización y Empresas. Unidad 4 - Tema 2 - Herramientas de Administración-1